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LA VUELTA CICLISTA ESPAÑA 2021 

Televisión Española se va a encargar de producir la señal internacional y la señal 

personalizada de la Vuelta Ciclista a España 2021. La edición de este año empieza con la Gala 

Presentación de equipos en Burgos el 12 de agosto, y termina el 5 de septiembre en Santiago de 

Compostela. 

A continuación, detallamos el recorrido que se disputará en la edición de 2021. 

ETAPAS 

METAS LA VUELTA 2021 

ETAPA TIPO KM   SALIDA METAS  

1 CRI 8 14-ago BURGOS CATEDRAL 

2 LL 170 15-ago CALERUEGA BURGOS. GAMONAL 

3 LL f A 203 16-ago SANTO DOMINGO DE SILOS PICÓN BLANCO 

4 LL 164 17-ago BURGO DE OSMA MOLINA DE ARAGÓN 

5 LL 184 18-ago TARANCÓN ALBACETE 

6 LL f A 159 19-ago REQUENA CULLERA 

7 M 151 20-ago GANDÍA BALCÓN DE ALICANTE. TIBI 

8 LL 163 21-ago SANTA POLA LA MANGA DEL MAR MENOR 

9 M 188 22-ago PUERTO LUMBRERAS VELEFIQUE 

10 MM 189 24-ago ROQUETAS RINCÓN DE LA VICTORIA 

11 MM 150 25-ago ANTEQUERA VALDEPEÑAS DE JAÉN 

12 MM 169 26-ago JAÉN CÓRDOBA 

13 LL 197 27-ago BÉLMEZ VILLANUEVA DE LA SERENA 

14 M 160 28-ago DON BENITO PICO VILLUERCAS 

15 M 193 29-ago NAVALMORAL DE LA MATA EL BARRACO 

16 LL 171 31-ago LAREDO SANTA CRUZ DE BEZANA 
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17 M 182 01-sep UNQUERA LAGOS DE COVADONGA 

18 M 159 02-sep SALAS GAMONITEIRO 

19 MM 187,8 03-sep TAPIA MONFORTE DE LEMOS 

20 M 170 04-sep SANXENXO MOS 

21 CRI 34 05-sep EL PADRÓN SANTIAGO 

       

(*) M - etapa montaña; MM - etapa media montaña:  LL – etapa llana; CRI - contrareloj individual – LlfA Llana final 

en alto 

 

El compromiso de producción de TVE es de 180 minutos diarios para la señal internacional, 

con franja de emisión aproximada de 14:50 a 17:50 horas.Hay una previsión para cubrir 4 etapas 

de manera íntegra con un horario más largo del habitual. Las etapas son:  

- Etapa 7: Balcón de Alicante (20 de agosto) 

- Etapa 15: El Barraco (29 de agosto)  

- Etapa 17: Lagos Covadonga (1 de septiembre) 

- Etapa 18: Gamoniteiro (2 de septiembre) 

Unos 20 minutos después de la finalización de la etapa, se envíaa EBU para que distribuya a 

los rightholders2 bloques de resumen diario de la Etapa. Un primero de 5 minutos, seguido por un 

segundo resumen diario de 26 minutos.  

Se realizará una señal personalizada de TVE con un programa previo y uno post, generado 

en la unidad PEL de personalización 

Los medios técnicos con los que cuenta TVE serán los siguientes:  

- UU.MM G para señal internacional para distribución a través de UER.  

- PEL para personalización en castellano 

- Sistema de enlaces móviles para seguimiento de carrera: 

o UU.MM de enlaces en meta 

o 2 PSH (Punto Seguimiento Helicóptero) con 2 Unimogs, 2 LandRover y 

Furgón SDI 

o Grúa enlaces en meta 

o 1 avión relé 
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o 2 helicópteros relé 

o 2 helicópteros wescam 

- 4 Motos cámara en directo 

- 2 vehículo Volvo seguimiento en Carrera 

- 1 moto con cámara ENG para salida y Km cero 

- 1 moto con comentarista TVE 

- Grúa cesta para cámara máster en meta 

- 2 ETT (con cámara RF) una para Meta y otra en Salida 

 
 

El despliegue de personal de RTVE constará de 78 personas, distribuidas en las siguientes 

categorías: 

FUNCIÓN CANTIDAD 

COMENTARISTA / EDITOR 1 

PRODUCTOR RESPONSABLE 1 

REALIZADORES 2 

COORDINADOR TÉCNICO 1 

RESPONSABLE EE.MM TVE 1 

REDACTOR DE SS.II. 1 

REPORTERO GRÁFICO SS.II. 1 

REPORTERO GRÁFICO SS.II. AYTE 1 

PRODUCCIÓN 2 

AYUDANTE DE REALIZACIÓN 2 

COMENTARISTA MOTO 1 

REDACTOR WEB 1 

ENCARGADO TÉCNICO PEL 1 

TÉCNICO DE HELICÓPTERO 2 

CÁMARA DE MOTO 5 

CÁMARA ENG MOTO 1 

CÁMARA HELICÓPTERO  2 

TÉCNICO Y CÁMARA ETT META 2 

ENCARGADO DE SONIDO INTERNACIONAL 1 

ENCARGADO DE SONIDO PERSO 1 

CONDUCTORES 10 

TÉCNICO DE SONIDO 2 

TÉCNICO PEL 1 
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TÉCNICO DE ENLACES META 1 

TÉCNICO INTERACTIVOS 1 

TÉCNICO U.M. 1 

TÉCNICO MOTO VOLVO 1 1 

TÉCNICO MOTO VOLVO 2 1 

TÉCNICO ENLACES PSH 1 y 2 4 

TÉCNICO COMUNICACIONES / SONIDO 2 

MONTAJE U.M. 4 

ELECTRICISTA 1 

MECÁNICO 1 

OPERADOR DE EVS  4 

CONTROL IMAGEN  2 

MEZCLADOR  2 

OPERADOR CÁMARA META 5 

TÉCNICOS ETT SALIDAS 2 

REDACTOR RNE 2 

TÉCNICO RNE 1 

TOTAL  78 

 

PLAN TRABAJO 

Para poder realizar el montaje de la manera más eficiente, una vez realizada la 

retransmisión de la etapa, la Unidad Móvil se recoge y se desplaza a la meta del día siguiente. Así, 

durante la mañana se realiza el montaje de la meta para cuando empiece la etapa ya esté todo 

montado y probado. 

 

A continuación detallamos plan de trabajo tipo que se llevará a cabo durante todo el 

recorrido: 

- 10:00 SALIDA HOTEL (09:00 en los días que hotel no está en la misma localidad que la 

meta) 

- 10:15 – 15:00: MONTAJE UU.MM y preparación TV Compound para inicio de la señal 

- 12:00 Citación equipo Operacional. Pruebas técnicas 

- 13:15 Picnic en horario comida 

- 14:00 Preparación transmisión: envío ETT salida + inicio grabación helicóptero 

paisajes. 
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- 14:50 – 17:50 Transmisión 

- 18:00 – 19:00 Post-unilaterales + newsfeeds. 

o Desmontaje medios técnicos 

- 18:00 Inicio traslado equipo Operacional a Meta día siguiente 

- 17:30-18:30 Edición y preparación News Feed diario 

 Desmontaje  

- 19:30 Traslado a Meta siguiente resto personal. 

La duración del traslado oscilará en función de la distancia a hotel y meta siguiente. 

 

 

REFUERZOS 

Como en otras ediciones de La Vuelta, se necesita personal de refuerzo para algunas etapas 

especiales: Gamoniteiro y crono individual en Padrón.  Al igual que en años anteriores, en esta 

edición no se altera la configuración de las dos unidades en meta, y para los refuerzos 

Gamoniteriro y Padrón viajará una tercera Unidad Móvil. 
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